

Aufgabenplanung für die Arbeitswoche vom 11.-18.03.2023

Was?	To-Do's
Organisatorisches: Tag der offenen Tür mit Flohmarkt	Ordnung machen, Aufräumen, Putzen
	Kaffee- & Kuchenplanung: Vorbereitung, Verkauf, Abbau
	Flohmarkt: Sortieren, Aufbau, Verkauf, Abbau, Entsorgung
	Hüpfburg, Stehtische, Tische für Gäste, Deko: Auf- und Abbau
	Orga der Parkplätze, Empfang der Gäste, Zeigen des Geländes/der Räumlichkeiten

Organisatorisches Arbeitswoche: Instandhaltung & Modernisierung	Kochen
Frühjahrsputz & Grundreinigung für die Saison: mögliche Aufgaben, bei Bedarf erledigen	Oberflächen und Schränke reinigen
	Böden wischen (in den Ecken richtig sauber machen)
	Heizkörper reinigen
	Küche putzen

	Bäder putzen (Badlüfter entstauben, Siphon reinigen, Entkalken, ggf. Schimmel entfernen)
	Fenster mit Rahmen reinigen, ggf. ölen
	Silikon neu verfugen (Fenster & Bäder)
Renovierung Allgemein	Gr. Saal: Streichen, wo gespachtelt wurde + Gang
	1. Stock, Neubau am Notausgang beim Fenster: Verputzen, Schleifen, Streichen im

	Männer Toilette EG: Waschbecken reparieren
	Küche: Arbeitsplatte anpassen
	Gr. Saal: Beleuchtung: Leuchtmittel ersetzen oder neue Lampen kaufen
	Andachtsraum, 2. OG: Risse in Tapete & Decke mit Acryl abdichten [mit sauberen Fingern ;-)] + Sockelleisten neu
	Audio-Dosen wegbauen + Lautsprecher zurückbauen
	OG 2 (Kammer): + Mauer zumauern + Dach innen verkleiden, Dämmen und Dampfsperre

	OG 2 Korkraum: Rolladen reparieren
	(gr. Saal, Verschönerung)
Renovierung Büro	Boden rausreißen
	alte Tapete abreißen
	Teppich verlegen

	Tapezieren
	Streichen
	Mobiliar
	neue Heizkörper anbringen
	alten Schreibtisch aufmöbeln
	neue Lampe über den Schreibtischen (?)

Renovierung Zimmer	alle Schlafzimmer: Gardinen zum Abdunkeln: Anzahl & Maße aufnehmen, bestellen, anbringen + im Flur (z.B. Deko-Gardinen)
	durch die Zimmer gehen und To-Do's für Renovierung/ Verschönerung aufnehmen + Konzept erstellen & Zeitplan + Durchführung organisieren
	Fliegengitter mit Klett für Fenster
	Konzept für "Fluchtweg"-Zimmer erstellen (Neunutzung), z.B. Gebets- und Lesezimmer, gemütlicher Ruheraum
Außenarbeiten	Regenrinne säubern

	Sportplatz: Zaunelemente reparieren
	Firma Nickel, Dachdecker soll während der Bauwoche die Dachrinne löten + PV Halterung befestigen + Ziegel tauschen
	Garten- und Grünpflege nach Bedarf
	Spielplatz-Konzept erstellen
Remote Arbeit	Kühlschränke für die ehemalige Kühlkammer besorgen

	Formulare überarbeiten
	Spielplatz-Konzept erstellen
	bei der Bestellung der Gardinen unterstützen
	Produktrecherche und Bestellungen tätigen
Bauarbeiten	

	Klimagerät zurückbauen (Firma Kruga anrufen)
Dämmung Neubau Westseite	Gerüst besorgen, aufbauen + Vordächer abschrauben + Kabel verlängern für Außenleuchten + alten Putz vorbereiten (Hochdruckreiniger) + neue Dämmung kleben
Technische Anlagen	2 fehlende Heizkörper hydraulisch abgleichen (Poolpumpenraum + Anschlussraum Kaltwasser)
	Trinkwasser-Zirkulation umbauen
	Trinkwasser-Ventile kalt tauschen
	Brandschutz-Schließer 2.OG fertig anschließen

	"Remote-Taster" für Brandschutz-Tür Entriegelung

--	--